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Prethodno priopćenje
Mario Galić, Ivica Završki, Zlata Dolaček-Alduk
Scenarijski simulacijski model za optimalnu alokaciju građevinskih strojeva 
Metode optimizacije imaju veliku važnost pri sužavanju izbora resursa na konačni i pri 
alokaciji resursa u svim fazama projekata. To se naročito odnosi na složena projektna 
okruženja gdje je potrebno provesti alokaciju resursa (strojeva) na više građevinskih 
projekata u njihovim raznim fazama i prioritetima. U radu se predlaže model koji se zasniva 
na algoritmu višekriterijske optimizacije i rangiranja scenarija suboptimalnih programa 
serijskog višekanalnog rada građevinskih strojeva pri konačnom broju strojeva za izbor, te 
izlučivanje presjeka optimalnih programa i/ili scenarija programa u složenom okruženju.
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Preliminary note
Mario Galić, Ivica Završki, Zlata Dolaček-Alduk
Scenario simulation model for optimized allocation of construction machinery
Optimization methods for narrowing down the choice of resources, and for 
their allocation, are highly important in all phases of construction projects. This 
particularly concerns complex project environments where resources (construction 
machines) have to be allocated to several construction projects at different phases 
and with different priorities. The authors propose a model based on the multi-
criteria optimisation algorithm and the ranking of scenarios involving sub-optimal 
programs for serial multi-channel operation of construction machines, with a fixed 
number of machines for final selection, and with separation of the optimum program 
and/or program scenario cross-sections in complex environment.
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Vorherige Mitteilung
Mario Galić, Ivica Završki, Zlata Dolaček-Alduk
Szenariobasiertes Simulationsmodell zur optimalen Allokation von Baumaschinen
Optimierungsmethoden spielen bei der engeren Auswahl von Ressourcen, die zu finalen 
Entscheidungen führt, sowie bei der Allokation in allen Phasen des Projekts eine wichtige 
Rolle. Insbesondere gilt dies im komplexen Projektumfeld, das eine Allokation von Ressourcen 
(der Baumaschinen) auf verschiedenen Bauprojekten in unterschiedlichen Phasen und mit 
unterschiedlichen Prioritäten verlangt. In dieser Arbeit wird ein Modell vorgeschlagen, dass 
auf dem Algorithmus der Mehrkriterienoptimierung und der Rangierung von Szenarien 
suboptimaler Programme des mehrkanaliger Serienbetriebs von Baumaschinen bei der 
finalen verfügbaren Anzahl beruht, sowie die Ausscheidung des Satzes optimaler Programme 
und/oder Programmszenarien im komplexen Umfeld dargestellt.
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1. Uvod 
Odluka ili sužavanje širega na uži te konačni izbor strojeva za 
angažman na određenim građevinskim radovima svakodnevni 
je problem koji moraju rješavati inženjeri na gradilištu, ali i 
menadžment građevinskih tvrtki [1]. Dinamičnost i stohastičko 
okruženje građevinskih projekata otežavaju i kompliciraju proces 
odluke. Kompleksnost je naročito izražena u situacijama kada je 
potrebno ponuditi alokaciju strojeva istovremenim projektima 
koji su u različitim fazama. U takvim se slučajevima često oslanja 
na iskustvo inženjera, no odgovornost koja slijedi takvom načinu 
odlučivanja također često bude predmet naknadne rasprave. 
Kvantitativna potvrda odluke pruža bolji uvid u rješavanje 
problema odnosno donošenje odluke u situacijama kada rješenje 
nije očito, tj. kada se iskustvom i intuitivnošću ne može razlučiti 
između više varijanti [2, 3]. Metoda modeliranja i simulacije u 
takvim je situacijama logičan izbor. No, optimizacija pojedinačnih 
sistema (projekata) ne može ponuditi konačno optimalno 
rješenje cjelovitog problema (svih projekata koji se razmatraju) 
[4]. Potrebno je uzeti u obzir međusobne ograničavajuće veze 
među projektima koji se razmatraju. Također, pri optimizaciji 
potrebno je osim optimalnog programa zabilježiti i sve 
suboptimalne programe (scenarije). Scenarije treba rangirati 
prema usvojenim kriterijima (funkcijama ciljeva optimizacije) 
kako bi se tijekom bilo koje promjene pri odabranome programu 
unaprijed znala alternativa. Ovakvim načinom planiranja uzima 
se u obzir i rizik otkazivanja odabranog programa i omogućava 
se prilagodljivost pojedinačnih programa, ali i cjelokupnog 
sustava. Područja suboptimalnih programa (presjek) pojedinih 
projekata, kao i preklapanje suboptimalnih programa svih 
projekata, označavaju područje za analizu pri odabiru konačnog 
programa (slika 1.).
Slika 1.  Shematski prikaz optimalnog programa u višeprojektnom 
okruženju
U ovome se radu razmatra metodologija za odabir građevinskih 
strojeva za višekanalni, višefazni (serijski) rad u višeprojektnom 
okruženju. Uzimajući u obzir prethodno spomenute 
pretpostavke, razvijen je model optimizacije. Model je baziran 
na dvije uobičajene metode optimizacije u području operacijskog 
istraživanja, te dvije funkcije cilja optimizacije jednakog 
prioriteta:
1. binarni linearni program uz zapis svih kombinacija (scenarija) 
– funkcija cilja minimalni ukupni troškovi rada strojeva po 
jedinici vremena,
2. teoriju opsluživanja (redova čekanja) – funkcija cilja 
maksimalni faktor iskorištenja rada najskupljeg stroja u nizu.
Cilj istraživanja je postavljanje modela za rješavanje 
problema izbora strojeva iz konačnog (određenog) skupa 
za optimalnu alokaciju na istovremenim projektima, uz 
rangiranje suboptimalnih scenarija za kvantitativno objašnjenje 
odabira te za osiguranje pravodobne odluke zbog mogućega 
zakazivanja odabranog programa zadržavajući kvantitativno 
dokazanu odluku. Pronalazak područja presjeka optimalnih i 
suboptimalnih programa ili potvrditi da ne postoji presjek koji 
obuhvaća sve aktivne srodne projekte u portfelju jest primarni 
zahtjev koji model treba ispuniti. Također se zahtijeva da je 
model primjenjiv na različitim serijskim (cikličkim) radovima 
građevinskih strojeva te da je prilagodljiv s obzirom na izmjene 
u okruženjima projekata.
2.  Metode optimizacije za konačni izbor strojeva
U svom istraživanju autori Rogalska i ostali [5] izradili su i 
koristili algoritam (eng. Time Coupling Method - TCM III) 
kombinirajući teoriju ograničenja, metodu kritičnog lanca 
s metodom kritičnog puta za analizu odnosa ukupnog 
trajanja i troškova projekta. Spomenuti model je potvrđen na 
slučajevima minimiziranja troškova radnika te za utvrđivanje 
ukupnih povećanja troškova u realizaciji projekata uz 
preporuku za daljnje poboljšanje modela kroz primjenu na 
sličnim problemima. Ovo je jedan od primjera kombiniranja 
metoda za višekriterijsku optimizaciju u građevinskim 
projektima. Razna strukturna ograničenja, kao i odnosi funkcija 
ciljeva, glavni su pokretači i motivacija izrade i modificiranja 
algoritama za optimizaciju. Prostorno ograničenje gradilišta 
karakterističan je rubni uvjet za izbor strojeva, što su u svom 
radu elaborirali autori Jang i ostali [6]. Pri rješavanju alokacije 
resursa u repetitivnim planovima (cikličkim), tj. modelu 
minimiziranja ukupnog trajanja projekata uz smanjenje 
prekida rada, prethodna su istraživanja naglasila bitnost 
zapisa evolucije optimizacije - skupa suboptimalnih rješenja 
kao alternative optimalnom programu [7-9]. 
Linearno programiranje, kao najčešće primjenjivana metoda 
optimizacije operacijskih istraživanja u inženjerskim strukama, 
određeno je modelima problema s linearnim ciljem i strukturnim 
ograničenjima [10]. Oblik varijabli optimizacije razdvajaju 
linearno programiranje na cjelobrojno i necjelobrojno, te 
njihovu kombinaciju mješovitog linearnog programiranja [11]. 
No, u domeni cjelobrojnog linearnog programiranja postoji 
i binarno linearno programiranje koje služi za optimizaciju 
raznih problema uključivanjem i isključivanjem slučajeva (0 
i 1). Dakle, u binarnom linearnom programiranju varijable su 
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kombinacije slučajeva programa. Autori Mansini i ostali [12] u 
pregledu dvadesetogodišnje primjene linearnog programiranja 
za optimizaciju portfelja zaključili su da:
 - varijable ključne za donošenje odluke treba izraziti u odnosu 
na funkciju cilja,
 - stvarni ulazni podaci impliciraju primjenu cjelobrojnog i 
binarnog linearnog programa uz nužno pojednostavljenje 
računalnog rješavanja takvih problema.
Za rješavanje malih do srednje složenih projekata autori Son 
i ostali [13] izradili su hibridni model cjelobrojnog linearnog 
programa za optimizaciju koji je pogodan za optimizaciju 
diskretnih i kvazi-kontinuiranih procesa s konačnim rješenjem 
za planiranje radova. Također su se osvrnuli na nužnost 
osiguranja pojednostavljenog unosa i kontroliranja modela koji 
uzima u obzir projektna okruženja u građevinarstvu. Bertsimas 
i Georghiou [14] razvili su matematički (teoretski) model koji 
binarni proces donošenja odluke preslikava u konačni mješoviti 
linearni program u okruženju, gdje se problem povećava 
s povećavanjem obujma ulaznih parametara. Povećanje i 
konkretizacija ulaznih parametara s realizacijom projekata 
karakteristična je za građevinske projekte, no spomenuti 
model nije razumljiv i potrebno ga je modificirati primjenom 
na građevinskim projektima. Linearnost modela teoretski 
je pristup kojim se pojednostavljuje problem i simulacija, no 
pri planiranju i optimizaciji u građevinskim projektima vrlo je 
rijetka pojava. To su autori [15, 16] obrazložili te primijenili 
nelinearni model za optimizaciju troškova u planovima, što 
olakšava donošenje odluka u fazi prije ugovaranja. 
U pregledu dostignuća i preporuka istraživača pri optimizaciji 
zahtjevnih problema, autori Gabrel i ostali [17] zaključili su 
sljedeće:
 - treba precizno razlikovati dva tipa osjetljivosti modela: 
izvodljivost rješenja i opasnost od suboptimalnosti rješenja,
 - za višekriterijsku optimizaciju zahtjevnih problema 
najpogodnije je primjenjivati evolucijske algoritme,
 - stohastičko okruženje zahtjevnih problema izraženo je 
u izmjenama ulaznih parametara, uz konstantnu analizu 
odnosa svih funkcija ciljeva [18, 19].
Optimizacija serijskog rada općenito je u literaturi zastupljena u 
domeni teorije redova čekanja (opsluživanja). Prema literaturi, 
red čekanja definira linearnim (rijetko nelinearnim) programom 
jedne ili više faza i kanala opslužujući veći broj klijenata u 
dolasku koji je u kraćim intervalima nego što traje obrada, te se 
stoga stvara red čekanja [10, 20-23]. U građevinarstvu redovi 
čekanja su svakodnevni inženjerski problem koji u svojim 
jednostavnijim oblicima (npr. jednokanalni jednofazni sustav) 
ne zahtijevaju gotovo nikakvu kvantitativnu potvrdu već su 
predmet direktne inženjerske odluke. No, pri povećavanju 
broja kanala i povećavanjem broja faza (ili strojeva) te 
pri istodobnoj potražnji više lokacija (gradilišta) za istim 
strojevima, ovaj problem postaje kompleksan i vrlo rizičan za 
samostalnu nekvantitativno potvrđenu odluku inženjera. U 
takvim slučajevima modeliranje i simulacija postaju logičan 
alat pri olakšavanju i kvantitativnoj potvrdi odluke [24-26]. U 
građevinskim projektima otvoreni tipovi redova s beskonačnim 
brojem ulaza u sustav nisu česti. Sustavi s određenim 
(zatvoreni) brojem klijenata na ulazu (M/M/k tipovi redova) 
u sustav karakteristični su, kao i disciplina reda first in – first 
out (FIFO). Autori Terekhov i ostali [27] izradili su model koji 
kombinira metodu redova čekanja s planiranjem radova dvaju 
strojeva u alternaciji, te su dokazali kako kombinacija metoda 
planiranja s metodom redova čekanja pruža novu dimenziju u 
dinamičkom upravljanju projektima. No, za zahtjevne sustave 
u višeprojektnom okruženju, taj model ne pruža evolucijski 
pregled optimizacije. S obzirom na konstantan porast cijena 
goriva, autori Stein i ostali [28] primijenili su teoriju redova 
opsluživanja u modificiranom obliku, gdje su ukupnu potrošnju 
goriva postavili kao funkciju cilja optimizacije svih ostalih 
procesa (gradilišta, transporta, itd.). Model i algoritam za 
optimizaciju izbora strojeva/radnika, uz jednu funkciju cilja, a to 
su minimalni troškovi najma, postavili su i testirali simulacijom 
događaja autori Sharma i ostali [29]. Njihov model je potvrđen 
pri spomenutom jednom kriteriju optimizacije i pri jednom 
projektu, bez zapisa suboptimalnih programa koji bi poslužili 
za post-optimalnu analizu odabira u fazi realizacije projekta. 
Metoda neuralnih mreža zadnjih je desetak godina jedna 
od najpopularnijih metoda pri simulaciji slučajeva u raznim 
inženjerskim strukama. U građevinarstvu je najčešća kao 
alternativa i dopuna metodi Monte Carlo pri simulaciji događaja, 
uglavnom u planiranju i upravljanju troškovima i ostalim 
resursima u projektima [30-35]. Autori Hola i Schabowicz 
[36] izradili su model neuralne mreže za određivanje trajanja 
i cijene serijskog rada strojeva na iskopu, zaključivši da je i ta 
metoda primjenjiva uz proširivanje kriterija za odabir strojeva. 
Slično zaključuju i autori [37], no uzimajući u obzir drugačiji 
spektar kriterija za optimizaciju. Glavna zamjerka ili nedostatak 
neuralnih mreža koju su razni autori istaknuli, a autori Kim 
i ostali saželi u svom radu [38], jest nejasnost evolucije 
optimizacije i odluke, kao i dugotrajnost povratne informacije 
zbog dugotrajnog unosa (treniranje neuralne mreže) ulaznih 
parametara. 
Prema pregledu dostignuća i preporuka znanstvenika u 
područjima koja su autori izdvojili kao relevantna za izradu svog 
modela, jasne su pretpostavke i zahtjevi koji se postavljaju u 
vezi s tim modelom:
a)   model treba biti primjenjiv za rješavanje problema bez 
obzira na zahtjevnost problema,
b)  zapis scenarija treba biti evolucijski zapis optimizacije zbog 
izlučivanja presjeka programa u projektnom okruženju, kao 
i za postoptimalnu analizu u fazi realizacije projekata,
c)  višekriterijska optimizacija zahtijeva kontinuiranu kontrolu 
odnosa funkcije ciljeva (kriterija) tijekom realizacije 
projekata,
d)  unos i kontrola ulaznih parametara trebaju biti jednostavni, 
kao i slanje (izvoz) rezultata radi moguće daljnje obrade za 
donošenje odluke o konačnom izboru.
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3.  Model za višekriterijsku optimizaciju 
višekanalnog serijskog rada strojeva
3.1. Formulacija problema
U slučaju kada je potrebno izraditi plan alokacije strojeva na 
sličnim istovremenim radovima (višekanalni serijski rad) u 
različitim projektima, ili na istom projektu samo za različite 
lokacije, iz konačnog skupa strojeva (za uži izbor strojeva – 
"pool"), te ako je skup strojeva znatno veći od broja lokacija 
na koje ih se mora rasporediti i ako su njihove karakteristike 
slične (učinci i jedinične cijene), broj kombinacija mogućih 
scenarija prelazi ljudsku maštu i iskustvo. Tada modeliranje i 
simulacija postaju pogodan alat za donošenje odluke. Autori 
u ovome radu predlažu model i algoritam za optimizaciju za 
upravo za takav problem: ukupno projektno okruženje uz 
evolucijski zapis višekriterijske optimizacije. 
3.2. Grafički prikaz i koncept modela
Ulaz u sustav (slika 2.) jest baza raspoloživih strojeva za 
izvršenje radova u istovremenim projektima. Za svaki projekt u 
prvom stupnju optimizacije izradi se dvokriterijska optimizacija 
(dvije funkcije ciljeva): minimalni ukupni troškovi serijskog rada 
strojeva u jedinici vremena i maksimalni faktor iskorištenosti 
najskupljega stroja. Optimizacija se provodi pomoću binarnog 
linearnog programa pri kojem su kombinacije angažiranih 
strojeva u seriji varijable binarnog tipa (0-nije angažiran; 1-stroj 
je angažiran) uz zapis svih scenarija prema oba kriterija. Izlazni 
podaci optimizacije su optimalni program i rangirani scenariji. 
Prikupljanjem optimalnih programa i rangiranih scenarija 
projekata kreira se skup scenarija programa projektnog 
okruženja. Tada pred spomenutim skupom stoji prvo ključno 
pitanje: 
Postoji li jedan ili više programa iz skupa koji zadovoljava presjek 
svih projekata u okruženju?
Ako postoji jedan takav program, tada slijedi postoptimalna 
analiza programa (analiza osjetljivosti programa) i konačni izbor 
strojeva. Postoji li više takvih programa, tada je, prije konačnog 
izbora, potrebno izraditi njihov rang prema spomenutim 
kriterijima. Ako ne postoji niti jedan program koji zadovoljava 
presjek svih projekata, tada slijedi drugo ključno pitanje: 
Postoji li program koji zadovoljava presjek projekata, ali ne svih u 
okruženju? 
Ako postoji, tada takav program analiziramo u sljedećem 
koraku i izdvajamo projekte koji su u presjeku. Za projekte 
za koje postoji takav program radimo rang i konačni izbor, a 
projekte koji nisu u presjeku analiziramo kroz njihove ulazne 
podatke, te se po mogućnosti može provesti analiza prioriteta 
kriterija i izvršiti konačni izbor prema samo jednom od kriterija 
(vremenski plan, varijantna rješenja, itd.).
Na slici 3. prikazan je višekanalni višefazni (serijski) model 
rada građevinskih strojeva (označeni slovom "S"), gdje je "m" 
broj faza ili različitih strojeva u lancu, broj "n" je broj kanala 
u više-projektnom okruženju. Punim strelicama je naznačena 
disciplina reda opsluživanja, gdje je prvi slobodni stroj prvi 
izbor (FIFO disciplina reda), a isprekidane strelice prikazuju 
konačnost serije i kanala. U ovoj se fazi optimizacija provodi za 
svaki projekt kao da je izdvojen iz okruženja, tj. da ne postoje 
međusobno ograničavajući odnosi između projekata.
Slika 2. Karta procesa konačnog izbora pri višekriterijskoj optimizaciji u složenom projektnom okruženju
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3.3. Matematički prikaz modela
Broj projekata za koje je potrebno izvršiti alokaciju strojeva kreće 
se od 2 do "α", a ukupni broj kombinacija scenarija programa u 
jednom projektu označen je sa "Kα" i o planiranom ili određenom 
broju strojeva (faza) u seriji "m", a dan je izrazom za broj varijacija 
bez ponavljanja, izraz (1): 
   (1)
α > 1; m = 1, 2, 3, ... M; n = 1, 2, 3, ... N 
U skupu svih kombinacija tražimo optimalni program i rangiramo 
ostale kombinacije programa prema funkcijama ciljeva: ukupni 
troškovi rada strojeva po jedinici vremena (optimalni program 
"minC" u izrazu (2)) i faktor iskorištenosti najskupljih servera 
(stroja) u seriji (optimalni program "maxρ" u izrazu (3) prema 
općem izrazu teorije redova čekanja za iskorištenost servera - 
omjer prosječnog broja ulazaka u sustav "λ" i prosječnog broja 
opsluživanja u određenom vremenu "μ"), te gdje su varijable 
"Smn" binarne [0;1]:
;    (2)
 (3)
Za svaki projekt u skupu (okruženju) [2→α] potrebno je izvršiti 
spomenutu dvokriterijsku optimizaciju i rangirati sve programe u 
scenariju. Nakon toga traži se presjek programa svih projekata gdje se 
traže oni programi koji će uključiti, ako ne sve projekte u projektnom 
okruženju, tada najveći broj projekata i radi se konačni rang scenarija 
alokacije strojeva na projekte. Optimalni program je onaj koji 
istovremeno ispunjava oba kriterija u svojim smjerovima (minimalni 
ukupni troškovi i maksimalna iskorištenost najskupljega stroja).
3.4. Simulacijski model
Na osnovi matematičkog modela izrađen 
je simulacijski model u računalnom 
programu Enterprise Dynamics software 
(slika 4.). Taj računalni program pokazao 
se uspješnim u simulaciji diskretnih 
procesa u građevinskoj industriji [24, 39], 
a zasniva se na 4DScript programskom 
jeziku. Model je strukturiran u tri dijela: 
ulazni podaci, sučelje modela i izlazni 
podaci. 
Ulazni podaci – sadržavaju baze podataka 
raspoloživih strojeva s pripadajućim 
podacima o strojevima (Database 
Connection), te poveznicu s poznatim 
podacima o gradilištima uz poveznicu 
na internetske karte radi pridruživanja 
globalnih koordinata (Excel ActiveX). 
Ovakav pristup modeliranju ulaznih 
podataka nudi povezivanje na već uređene (postojeće) baze 
podataka ili bazama podataka u serverskom načinu rada 
(dinamičnom okruženju). Spomenutim entitetima (Database 
conncetion i Excel ActiveX) radi se premosnica između vanjskih 
ulaznih podataka i modela. 
Sučelje simulacijskog modela – model se sastoji od svih 
projekata u okruženju višekanalnog serijskog rada s definiranim 
kanalima i disciplinom redova uz pripadajuće dodatne podatke o 
svakom projektu kojima se definiraju uvjeti korištenja strojeva 
iz baze (u modelu entitet "model Documentation"), te poveznice 
za praćenje modela u tijeku simulacije. Svaki projekt je definiran 
ulazom u kanale, tj. frekvencijom ulaza što je u modelu entitet 
Source (to je ustvari "λ" iz izraza (3)) koji je FIFO vezom povezan 
sa serijom servera, kao i njihovi međusobni odnosi, a koji su 
određeni distribucijom vremena opsluživanja ("μ" u izrazu (3)); te 
izlazom označenim s entitetom Sink koji je povezan s entitetom 
Export table čime se izvoze pojedinačni rezultati simulacije. 
Optimizacija i izlazni podaci – za dvokriterijsku optimizaciju 
definiranu matematičkim modelom pridodan je entitet (Function 
Editor), točnije "atom" u ovom računalnom programu, u kojem 
su definirane funkcije ciljeva i ograničenja optimizacije, zatim 
kao dodatni izlazni podatak pridružen je ispis plana u obliku 
gantograma projektnog okruženja (Gant Chart ABCD), te rangirani 
scenariji suboptimalnih rješenja u matričnom obliku (Summary 
Report).
Model u ovakvom obliku spreman je za simulaciju, te se 
kontrolira isključivo preko dokumenata ulaznih podataka. Sučelje 
modela služi za definiranje vremena simulacije i pokretanje 
simulacije. Izlazne podatke moguće je pohraniti u dokument 
ulaznih podataka radi daljnje obrade i analize tijekom planiranja 
i realizacije projekata.
Slika 3. Grafički prikaz višekanalnog višefaznog serijskog rada u složenom okruženju
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4. Rasprava
Dosadašnja iskustva i zaključci istraživača pri rješavanju 
zahtjevnih problema optimizacije i alokacije resursa pokazali 
su da metode trebaju težiti jednostavnosti pri unosu 
ulaznih parametara i kontroli izlaznih podataka, te da je 
evolucijski zapis optimizacije važan za uzimajući u obzir 
rizika otkazivanja odabranog programa. Matematički pristup 
optimizaciji, inženjerskom načinu razmišljanja, služi kao 
platforma za izradu novih i modifikaciju postojećih metoda 
optimizacije. Kombinacije dosadašnjih metoda optimizacije 
treba istražiti i razvrstati ih prema tipovima problema za 
koje su najprimjerenije. Model izložen u ovome radu pokazao 
se uspješnim pri rješavanju problema fragmentiranih 
i asimetričnih baza podataka (ulaznih parametara) u 
višeprojektnom okruženju. Prema preporukama prijašnjih 
istraživanja, model uzima u obzir dinamičnost i osjetljivost 
ulaznih podataka. Prednost je toga modela što povezuje 
vanjske servere (izvore) podataka kojima tvrtka upravlja 
sa simulacijskim modelom, te nudi optimizaciju kao 
kvantitativnu potvrdu razlika među scenarijima. Glavni su 
nedostaci modela to što treba uložiti relativno veći trud i 
vrijeme te imati osnovno predznanje programiranja za izradu 
modela, ali to ovisi u kojoj fazi se radi simulacija i optimizacija. 
Stoga model izložen u ovome radu treba dalje razvijati kako 
bi se omogućio još jednostavniji unos ulaznih parametara i 
postiglo upravljanje rezultatima optimizacije. Višeprojektno 
okruženje je karakteristično i uobičajeno u poslovanju 
građevinskih tvrtki, kao i rasprostranjenost gradilišta istog 
projekta. Autori su model izradili upravo za takav tip problema 
- za optimizaciju zahtjevnih problema optimizacije i alokacije 
strojeva. Višekanalni serijski rad strojeva u građevinarstvu 
karakterističan je za zemljane radove (npr. prilikom širokih 
iskopa i odvoza materijala pri izgradnji dionica cesta), betonske 
radove (npr. pri betoniranju velikih površina rasprostranjenih 
lokacija), asfaltiranja cesta i sl. Uzimajući u obzir utjecaj 
izmjene izbora tehnologije jedno je od otvorenih pitanja u 
razvoju informacijskog modeliranja građevinskih projekata 
(eng. Building Information Modelling – BIM). Simulaciju scenarija 
pri izboru tehnologije treba u što jednostavnijem obliku 
izraziti kao set ulaznih parametara BIM modelu, što je ujedno 
i točka u kojoj se presijecaju dva koncepta: BIM i simulacija 
procesa. Simulacija viševarijantnih rješenja jedno je od glavnih 
argumenata BIM koncepta da u fazi planiranja, ali i u tijeku 
realizacije projekta, treba upozoriti na nedostatke ili kritična 
mjesta u projektima. Izlazni podaci predloženog modela, 
točnije gantogrami, optimalnog programa i suboptimalnih 
scenarija postaju ulazni podaci BIM modela. Zajednička 
karakteristika obaju pristupa jest njihova objektna orijentacija, 
što i omogućava ovu poveznicu, a generiranje sub-optimalnih 
scenarija je dodatna vrijednost njihova povezivanja. Rangirani 
scenariji slučajeva, uz optimalni program koje predloženi 
model jamči, uvelike će olakšati početno planiranje, ali što je 
još važnije, ažuriranje planova u fazi realizacije projekata.
Slika 4. Simulacijski model izrađen u računalnom programu Enterprise Dynamics software
Građevinar 2/2016
111GRAĐEVINAR 68 (2016) 2, 105-112
Scenarijski simulacijski model za optimalnu alokaciju građevinskih strojeva 
5. Zaključak
Predloženi model u fazi je eksperimentalnog ispitivanja i 
verifikacije gdje se pokazao uspješnim alatom za višekriterijsku 
optimizaciju za alokaciju građevinskih strojeva na više 
istovremenih projekata. Model je prilagodljiv izmjenama ulaznih 
podataka, nudi komparaciju optimalnog i suboptimalnih scenarija 
programa alokacije strojeva uz pripadajuće izlazne podatke, 
te je time ispunio glavne očekivane pretpostavke. Zahtjevnost 
problema ne utječe na primjenjivost modela, evolucijski zapis 
optimizacije je osiguran, model je otvorenog tipa što osigurava 
kontrolu nad ulaznim podacima i simulacijom, te spreman je za 
povezivanje s vanjskim bazama ulaznih podataka. U daljnjem je 
radu potrebno utvrditi njegovu konzistentnost i prilagodljivost 
na rješavanju raznih problema sličnog tipa. Model će se ispitati 
na rješavanju problema alokacije strojeva u višeprojektnom 
okruženju ili u slučajevima rasprostranjenih lokacija (gradilišta) 
u istom projektu pri istovremenom serijskom (višefaznom) 
višekanalnom radu. Također, koncept modela dalje će se razvijati 
uzimajući u obzir preporuke istraživača kao i trendove razvoja 
informacijske tehnologije. U daljnjem radu autori će, osim 
razvoja koncepta, svoje istraživanje usmjeriti i na identificiranje 
dodatnih pogodnih alata (računalnih programa) koji će ispuniti 
postavljene zahtjeve za predloženi model. 
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